RT1 · R1.15 · TP1

Construire et piloter un planning

TP de 2 heures · Google Sheets · Travail en équipe

Votre plan devient un outil vivant :
tâches, responsables, dépendances, risques et décisions.

La progression : de l’idée au pilotage

TD1

Décomposer la journée découverte en tâches concrètes.

TD2

Combiner planning, rôles et risques dans un défi d’équipe.

TP1

Construire le fichier de pilotage, le tester et le replanifier.

Le défi des 120 minutes

Temps	Étape	Production attendue
0–10	Brief et rôles	Chef de projet, planificateur, responsable risques, rapporteur
10–25	Prise en main	3 onglets compris ; fichier renommé
25–70	Planning	12 tâches, durées, dépendances, responsables, dates
70–85	Suivi	Statuts, avancement et tableau de bord
85–100	Risques	6 risques évalués et traités
100–110	Incident	Replanification sans déplacer l’événement
110–120	Restitution	Contrôle qualité, oral 60 s et remise

Votre mission

- Ouvrez une copie du modèle Google Sheets et renommez-la avec votre groupe.
- Transformez le projet « Journée découverte R&T » en planning exploitable.
- Attribuez un responsable à chaque tâche et rendez les dépendances cohérentes.
- Pilotez l'avancement avec des statuts, des pourcentages et un tableau de bord.
- Anticipez les risques, puis absorbez un incident sans changer la date finale.

Nous sommes à J−15 de la journée découverte. Le cadrage est terminé, les invitations ont été envoyées et la préparation des ateliers a commencé. Chaque équipe doit établir la photographie du projet à J−15, puis le replanifier après un incident annoncé à J−7.

Le fichier de pilotage

1 · Planning

Les tâches, les durées, les dépendances, les responsables, les dates et un mini-Gantt.

2 · Risques

La probabilité, l'impact, le score, la prévention, le plan B et le propriétaire.

3 · Tableau de bord

Les indicateurs automatiques, l'état du projet et la décision à présenter.

Lire une ligne du planning

ID	Tâche	Durée	Prédécesseur	Responsable	Statut	%	Début	Fin
3.2	Préparer les supports	5 j	3.1	Équipe atelier	En cours	40 %	J4	J8

Une ligne est exploitable si elle permet de répondre à quatre questions :
Quoi ? Qui ? Quand ? Après quoi ?

25–50 min · Travail d’équipe

Étape 1 · Structurer le planning

- Relisez les 12 tâches proposées : reformulez celles qui ne correspondent pas à votre projet.
- Affectez un responsable unique à chaque tâche.
- Estimez la durée en jours : une durée réaliste, pas une durée idéale.
- Renseignez les prédécesseurs : qu’est-ce qui doit être terminé avant de commencer ?
- Vérifiez que le planning couvre préparation, communication, logistique, événement et bilan.

50–70 min · Google Sheets

Étape 2 · Dater et visualiser

- Saisissez un jour de début ; la date de fin se calcule automatiquement.
- Observez le mini-Gantt : chaque tâche doit former une barre continue.
- Déplacez les tâches si deux actions incompatibles mobilisent la même personne.
- Conservez une marge avant le jour de l’événement.
- Contrôle croisé : un autre membre vérifie trois dépendances au hasard.

70–85 min · Mise à jour

Étape 3 · Piloter l’avancement

Statut	Avancement conseillé	Quand l’utiliser ?
À faire	0 %	La tâche n’a pas commencé.
En cours	1 à 99 %	Un travail réel est engagé.
Terminé	100 %	Le résultat est vérifié et utilisable.
Bloqué	Variable	Une cause identifiée empêche de poursuivre.

Un pourcentage sans preuve n’est pas un indicateur.

85–100 min · Probabilité × impact

Étape 4 · Prioriser les risques

Score	Niveau	Action attendue
1–4	À surveiller	Nommer un propriétaire et suivre le signal.
6–8	À traiter	Prévention et plan B explicites.
9–16	Prioritaire	Action immédiate et escalade si nécessaire.

Exemple : salle indisponible · P = 3 · I = 4 · Score = 12

ALERTE · Un imprévu survient à J−7

La salle principale est indisponible.
La date de la journée découverte ne peut pas bouger.

- Choisissez une réponse : salle de secours, groupes divisés, rotations modifiées ou format hybride.
- Modifiez au moins trois cellules du planning et un risque.
- Attribuez un responsable et une échéance à la communication du changement.
- Écrivez la décision retenue dans le tableau de bord.

Contrôle qualité avant remise

- 12 tâches minimum ; aucune tâche orpheline ou sans responsable.
- Durées, prédécesseurs, débuts et fins cohérents ; Gantt lisible.
- Statuts et pourcentages compatibles ; tableau de bord mis à jour.
- 6 risques évalués ; les risques prioritaires ont prévention et plan B.
- L’incident est absorbé sans déplacer la date de l’événement.
- Le nom du groupe apparaît dans le fichier et le lien est remis.

Restitution · 60 secondes par équipe

20 s · Le plan

Notre jalon final et les deux dépendances les plus importantes.

20 s · Le risque

Notre risque prioritaire, son score et la réponse choisie.

20 s · La décision

Comment nous absorbons l'incident et ce que nous avons modifié.

À retenir

Planifier

Ordonner les tâches et rendre les contraintes visibles.

Responsabiliser

Une tâche, un propriétaire, une preuve attendue.

Piloter

Mettre à jour les faits avant de commenter la situation.

Replanifier

Modifier le plan dès qu'un fait nouveau change les hypothèses.