# RT1 — TP1 · Construire et piloter un planning

R1.15 · Google Sheets · Cas « Journée découverte R&T » · Travail en équipe

## Mission

Votre équipe doit transformer son organisation de la journée découverte en un fichier de pilotage opérationnel : planning, responsabilités, avancement, risques et décisions. La date de l'événement est fixe.

Vous êtes à J−15 de la journée découverte. Le cadrage est terminé, les invitations ont été envoyées et la préparation des ateliers a commencé. Chaque équipe doit établir la photographie du projet à J−15, puis le replanifier après un incident annoncé à J−7.

## Livrables

- Une copie complétée du modèle Google Sheets, renommée « RT1_TP1_Groupe_X ».
- Une restitution orale de 60 secondes : plan, risque prioritaire, décision après incident.

## Répartition des rôles

| Rôle | Responsabilité pendant le TP |
|---|---|
| Chef de projet | Arbitre, vérifie la cohérence globale et tient le temps. |
| Planificateur | Saisit les tâches, durées, dépendances et dates. |
| Responsable risques | Évalue les risques, prévention, plan B et signaux. |
| Rapporteur / contrôleur | Contrôle les données, prépare la restitution et remet le lien. |

## Déroulé des 120 minutes

| Temps | Consigne | Résultat attendu |
|---|---|---|
| 0–10 | Former l'équipe, attribuer les rôles, faire une copie du modèle. | Fichier renommé ; groupe indiqué. |
| 10–25 | Explorer les trois onglets et repérer les cellules à compléter. | Fonction de chaque onglet comprise. |
| 25–50 | Adapter les 12 tâches, attribuer les responsables, estimer les durées. | Planning complet et réaliste. |
| 50–70 | Renseigner prédécesseurs et débuts ; contrôler le mini-Gantt. | Ordre logique et marge avant l'événement. |
| 70–85 | Mettre à jour statuts, avancement et état du projet. | Tableau de bord cohérent. |
| 85–100 | Évaluer 6 risques ; compléter prévention et plan B. | Risques prioritaires traités. |
| 100–110 | Traiter l'incident annoncé par l'enseignant. | Planning et risque mis à jour. |
| 110–120 | Contrôle qualité, oral 60 secondes et remise du lien. | Fichier exploitable et remis. |

## Consignes de réalisation

- Planning : conserver au moins 12 tâches et couvrir préparation, logistique, ateliers, communication, événement et bilan.
- Responsabilités : un responsable unique par tâche ; aucun « tout le monde ».
- Dépendances : renseigner ce qui doit être terminé avant chaque tâche. Une tâche peut avoir plusieurs prédécesseurs.
- Dates : saisir un jour de début ; vérifier la fin calculée et la barre du mini-Gantt.
- Suivi : choisir un statut et un pourcentage compatibles. « Terminé » = 100 %.
- Risques : calculer P × I, puis renseigner une prévention, un plan B et un propriétaire.

**Règle de qualité : chaque information saisie doit aider l'équipe à décider ou à agir.**

## Incident à traiter à J−7

La salle principale devient indisponible. La date de la journée découverte ne peut pas être déplacée.

- Choisir une réponse : salle de secours, groupes divisés, rotations modifiées ou format hybride.
- Modifier au moins trois cellules du planning et mettre à jour le risque concerné.
- Attribuer un responsable et une échéance à l'information des participants.
- Noter la décision finale dans le tableau de bord.

## Checklist avant remise

| À contrôler | Oui / à corriger |
|---|---|
| 12 tâches minimum ; titres compréhensibles | |
| Un responsable et une durée par tâche | |
| Dépendances et dates cohérentes ; Gantt lisible | |
| Statuts et avancement cohérents | |
| 6 risques évalués ; prévention et plan B pour les prioritaires | |
| Incident absorbé sans déplacer l'événement | |
| Nom du groupe et lien remis | |

## Trame de restitution · 60 secondes

- 20 s — Notre jalon final et nos deux dépendances importantes.
- 20 s — Notre risque prioritaire, son score et notre réponse.
- 20 s — Notre décision après l'incident et les modifications réalisées.