RT1 · R1.15 · TD3

Piloter, rendre compte et clôturer un projet

Deux séquences d'une heure · Cas « Forum R&T Connect »

Un planning ne suffit pas.
Le chef de projet observe les écarts, agit et rend compte.

La progression depuis le premier TD

Structurer

Décomposer le projet en tâches et livrables.

Planifier

Ordonner les tâches, affecter les rôles et traiter les risques.

Piloter

Comparer le plan aux faits, décider puis préparer le retour d’expérience.

Organisation de la journée

Groupe	Première heure	Deuxième heure
A	10 h – 11 h	14 h – 15 h
B	11 h – 12 h	13 h – 14 h

Chaque groupe suit exactement la même progression.

Première heure · Le diagnostic du projet

0–10 min

Réactivation : tâches, dépendances, rôles et risques.

10–25 min

Référence, réalisé, prévision et indicateurs.

25–50 min

Diagnostic du cas Forum R&T Connect.

50–60 min

Correction et synthèse individuelle.

Trois informations à ne pas confondre

Référence

Le planning, le budget et les objectifs validés au départ.

Réalisé

Ce qui est effectivement terminé, engagé ou dépensé aujourd'hui.

Prévision

Ce qui devrait arriver si aucune nouvelle décision ne change la tendance.

Un tableau de bord sert à décider

Question	Indicateur possible
Avançons-nous ?	Tâches terminées, avancement des tâches critiques
Tenons-nous le délai ?	Retard des jalons, date de fin prévisionnelle
Tenons-nous le budget ?	Budget engagé, prévision finale
La qualité reste-t-elle protégée ?	Tests réalisés, anomalies ouvertes
Que faut-il décider ?	Risque prioritaire, blocage, arbitrage attendu

Cas · Forum R&T Connect à J−7

Fait	Donnée
Avancement	10 tâches : 7 terminées, 2 en cours, 1 bloquée
Budget	5 000 € validés, 4 200 € engagés, 5 400 € prévus
Matériel	Kit Wi-Fi prévu à J−8, annoncé à J−5
Ressource	Technicien disponible seulement une demi-journée
Secours	Routeur 4G non confirmé

25–50 min

Exercice 1 · Diagnostic en équipe

- Calculez le taux de consommation du budget engagé.
- Calculez l’écart de la prévision finale en euros et en pourcentage.
- Attribuez un statut Vert, Orange ou Rouge : délai, budget, qualité, risques.
- Justifiez chaque statut par un fait du cas.
- Choisissez l’alerte qui exige la première décision.

Correction du diagnostic

Axe	Constat	Statut
Délai	Matériel retardé de 3 jours ; tâche bloquée	Rouge
Budget	84 % engagé ; prévision +400 € soit +8 %	Orange
Qualité	Créneau de test menacé par la ressource limitée	Orange
Risques	Secours non confirmé et marge réduite	Rouge

Première décision : sécuriser le matériel ou une solution de remplacement.

60–120 min

Deuxième heure · Du diagnostic à la décision

0–10 min

Réactivation du diagnostic et choix de l’alerte prioritaire.

10–25 min

Actions correctives, arbitrage et escalade.

25–45 min

Flash report du Forum R&T Connect.

45–60 min

Restitution, retour d’expérience et préparation du TP.

Une action corrective doit modifier la situation

Levier	Exemple
Délai	Paralléliser une tâche ou sécuriser une livraison alternative
Ressources	Réaffecter, renforcer ou automatiser une partie du travail
Périmètre	Reporter une fonction secondaire pour protéger le résultat essentiel
Risque	Réduire la probabilité ou l'impact, puis préparer un plan B

Chaque action comporte un responsable, une échéance et une preuve attendue.

Le flash report tient sur une page

Situation

Où en sommes-nous par rapport à la référence ?

Écarts

Quels faits menacent le délai, le budget ou la qualité ?

Actions

Que fait l'équipe, qui en répond et pour quand ?

Décisions

Quel arbitrage attend-on du responsable ou du commanditaire ?

85–105 min

Exercice 2 · Préparer le comité projet

- Retenez cinq indicateurs maximum.
- Proposez trois actions immédiates avec responsable et échéance.
- Formulez une décision à faire valider.
- Préparez un flash report de 90 secondes.
- Ordre de présentation : situation, écarts, actions, décision.

La clôture transforme l’expérience en progrès

Question de ReX	Exemple de réponse
Qu’avions-nous prévu ?	Jalons, budget et critères de réussite
Que s’est-il réellement passé ?	Résultats, écarts et incidents
Pourquoi ?	Causes liées à l’organisation, aux ressources ou aux hypothèses
Que conserver ou changer ?	Une pratique utile et une amélioration concrète

À retenir avant l’évaluation

Observer

Comparer les faits à la référence.

Expliquer

Relier chaque écart à une cause vérifiable.

Agir

Nommer une action, un responsable et une échéance.

Rendre compte

Présenter les informations qui permettent de décider.